

# SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG

Just nu ligger själva muddringsarbetet i vintervila. Envisan har vintersäkrat avvattningsanläggningen och mudderverket Pinta har gett sig av ut på andra uppdrag ute i världen. Vi har under säsongen muddrat upp ca hälften av de förorenade massorna i hamnen och ca 135 000 ton sediment har levererats till deponin på Storskogen. Envisan räknar med att starta upp muddringen av hamnbassängen i början av april igen.

Arbetet i projektet löper på under vintern även om muddringen står still. Vi utvärderar utfört arbete och planerar inför muddringsstart till våren samt utför uppföljande provtagningar.

2017 har Envisan enbart sugmuddrat. Under 2018 kommer vi sannolikt även se grävudderverk i hamnen. Vi följer tidsschemat, enligt plan ska hamnen vara färdigmuddrad i slutet av november 2018.



Under 2017 besökte över 1 200 personer våra anläggningar och fick veta mer om saneringen. Vill du också komma på besök och lära dig mer om projektet så är du välkommen att kontakta Anna Kinch, informationssamordnare i projektet. Du når henne på telefon 0491-76 42 78 eller e-post [anna.kinch@oskarshamn.se](mailto:anna.kinch@oskarshamn.se)

Följ projektet här i Annonsbladet, via hemsidan  
[www.renhamn.se](http://www.renhamn.se) eller [www.facebook.com/renhamn.com](https://www.facebook.com/renhamn.com)  
och [www.instagram.com/renhamn](https://www.instagram.com/renhamn)

